



Gemeinde Oberdiessbach
Schulraumplanung
Studienauftrag mit Präqualifikation

Terminprogramm

ENTWURF

Stand 26. April 2013

Aufträge / 510 / Adm / 510_Arb_130426_Terminprogramm.docx / 1.5.13 / Lo / Di

Grundlagen

- Sylvia & Kurt Schenk – Architekten AG: Schulraumplanung Oberdiessbach, Grundlage für die Vorbereitung Studienauftrag mit Präqualifikationsverfahren; undat.
- Gemeinde Oberdiessbach: Zeitplan 2012/2013 für Präqualifikation/Studienauftrag; 17.12.12/oz
- Ordnung SIA 143 2009 für Architektur- und Ingenieurstudienaufträge (SIA 143)
- Unsere Honorarofferte Verfahrensbegleitung vom 10. Januar 2013
- Unsere einschlägigen Erfahrungen mit vergleichbaren Verfahren (vgl. Referenzenliste, Stand Dezember 2012)

Vorbemerkung

Im Gegensatz zum Vorschlag von Kurt Schenk und in Übereinstimmung mit SIA 143 erarbeiten wir einen Entwurf für das Verfahrensprogramm **vor** der Ausschreibung der Präqualifikation und lassen dieses durch das Beurteilungsgremium sowie den Gemeinderat genehmigen. Dadurch dient das Verfahrensprogramm den Interessierten als Beurteilungsgrundlage und Motivation für die Teilnahme.

bis Fr 3. Mai 2013

Anfragen Fachpreisrichter/-in und Terminumfrage Beurteilungsgremium (Lo+Pa / Lo / Di)

bis Fr 24. Mai 2013

Entwurf Verfahrensprogramm (Lo / Di)

dazwischen Wo 20
(bis Fr. 17.5.13)

Besprechung und Begehung in Oberdiessbach mit Projektleitung (Lo)

Do 30.-5 – So 16.6.13

Ferien Lohner

Wo 25/26 (bis Fr 28.6.13)	Programmsitzung Beurteilungsgremium
bis Fr 5. Juli 2013	Bereinigung Verfahrensprogramm (Lo / Di)
bis Fr 19. Juli 2013	Genehmigung auf dem Korrespondenzweg durch Beurteilungsgremium
bis Fr 26. Juli 2013	Bereitstellung der Ausschreibungsunterlagen für die Präqualifikation (Lo / Di)
Mi 7. August 2013	Genehmigung Verfahrensprogramm und Ausschreibungsunterlagen durch Gemeinderat
ab Fr 16. August 2013	öffentliche Ausschreibung auf SIMAP, kant Amtsblatt, Anzeiger Konolfingen; Bezug Verfahrensprogramm auf SIMAP
bis Fr 20. Sept. 2013	Schriftliche Bewerbung für die Teilnahme am Studienauftragsverfahren
bis Fr 4. Okt. 2013	Vorprüfung Bewerbungen (Lo / Di)
Wo 41/42 (bis Fr 18.10.13)	Sitzung Beurteilungsgremium: Selektion der Teilnehmenden; Bericht Präqualifikation, Eröffnung der Verfügung über die Selektion der Teilnehmenden
bis Mo 4. Nov. 2013	Beschwerdefrist 10 Tage
bis/ab Fr 1. Nov. 2013	Bereitstellung / Bezug der Unterlagen (DVD und Modell) für den Studienauftrag
Wo 45 – 51	Bearbeitung Studienauftrag 1. Phase (5 bis 7 Wochen, je nach Termin Zwischenbesprechung)

Wo 50/51 (bis Fr 20.12.13)	Präsentation und Zwischenbesprechung mit Beurteilungsgremium
Wo 2 – 9 2014 (bis Fr 28.2.14)	Bearbeitung Studienauftrag 2. Phase (6 – 8 Wochen)
bis Fr 14. März 2014	Vorprüfung (Lo + Pa / Lo / ro) und Kostenplanung (Abplanalp Affolter Partner GmbH)
Wo 12/13 (bis Fr 28.3.14)	Schlusspräsentation durch die Teilnehmenden und Jurierung durch das Beurteilungsgremium
April 2014	<ul style="list-style-type: none">– Eröffnung der Zuschlagsverfügung (mit Beschwerdefrist 10 Tage)– Redaktion des Berichts des Beurteilungsgremiums– Medienkonferenz und Ausstellung
ab Mai 2014	<ul style="list-style-type: none">– ggf. Überarbeitung der Studie und Honorarofferte durch das siegreiche Team– Ausarbeitung Verpflichtungskredit– evtl. Gemeindeversammlung